

국토부는 삼성역 구간 안전성 확보에 철저를 기하겠습니다.

< 보도내용 요약 >

- ☐ 2026.5.25. 서울시가 브리핑한 「영동대로 복합개발사업 건설공사 관련 서울시 입장」 관련입니다.
- ☐ 서울시는 다음과 같이 브리핑하였습니다.
 - 서울시는 국가철도공단과의 위수탁협약에 따라 시공오류(철근누락)을 인지한 직후 2025년 11월 13일 건설사업관리보고서 제출 공문을 통해 최초 통보하였으며,
 - 당초, 이 사안을 전문적 판단이 필요한 기술적 문제로 보았으나, 국토부 논의 과정에서 정책적 판단이 필요한 사안으로 확대되었고,
 - 국토부가 실시한 긴급 안전점검에서도 현재 구조물 상태에는 이상이 없음을 확인하였다고 설명했습니다.

< 국토교통부 입장 >

1. 2025년 11월 13일 이후 철근 누락 사실을 총 6회에 걸쳐 통보

- ☐ 서울시는 위·수탁협약에 따라 국가철도공단으로 건설사업관리보고서를 매월 한번 공문으로 제출하고 있으나, 매월 첨부되는 건설사업관리보고서 약 2,000~3,000p 내용 중 건설사업관리기술인의 업무일지에 관련 내용이 일부 포함되어 있을 뿐입니다.

- 해당 내용은 방대한 월간보고서* 내 일부 업무일지에 제한적으로 기재되어 있었으며, 별도의 긴급보고나 요약 보고에는 포함되지 않아 중대한 시공 오류 사항으로 즉시 식별하기 어려운 측면이 있었습니다.

* 통상 건설사업관리자가 발주청(서울시)에 제출하는 보고서. 일반적인 공정의 추진 현황 등에 대해 월간 단위로 정리

- 건설사업관리보고서에는 보강방안에 대한 상세한 내용은 없으며, 대부분 감리단 등이 관련 논의를 했다는 일지 내용입니다.
- 특히, 긴급을 요하는 특정 현안이 발생했을 경우 월간보고서와는 무관하게 별도의 자료를 만들어 보고해야 실기를 방지할 수 있다고 할 것입니다.
- 또한, 해당 시설물의 점검 및 각종 현안 협의를 위하여 지난 '25.11월 부터 17회 정도의 국토부, 공단, 서울시가 참여하는 현장 점검 및 회의에서도 관련 사항에 대한 별도 언급은 없었습니다.
- 게다가 「철도건설사업 시행지침」에 따른 중간점검* ('25.11.25~27)당시에도 합동점검단의 일원이었던 서울시는 노반 분야의 다른 보완사항(천정 균열, 벽체 누수 등)을 지적하면서도 5층 기둥 철근 누락에 관한 오류를 밝히지 않았습니다.

* 「철도건설사업 시행지침」 제20조의2 제4항 철도시설의 설계도와의 적합성, 유지관리에 필요한 시설 등의 설치 유무 등을 점검

2. 서울시는 기술적인 차원에서 검토하고 있는 중이었으나 국토부 논의 과정에서 정책적 판단이 필요한 사안으로 확대

- GTX 삼성역 구간 시설은 국비가 투입되어 국가 소유로 인계되며, 향후 민간사업자가 운영, 코레일이 유지관리하는 국가 철도시설입니다.
- 이와 같은 사업체계를 고려하였을 때, 서울시 단독으로 중대한 시공오류에 대한 보강공법을 마련하는 것은 어렵습니다. 현재 서울시의 보강방안은 시공사, 감리단, 서울시 간의 검토된 방안이며, 철도 시설관련 기관과는 협의가 진행된 바가 없습니다.

- 게다가 무정차 통과가 예정되어 있었던 점을 고려한다면, 시공오류를 인지한 시점에 즉시 관계기관, 전문기관, 전문가 등의 의견을 듣고 종합적인 대책을 마련하는 것이 타당합니다.

□ 또한, 5.6~5.8 진행된 외부전문가 자문회의(국토부, 공단, 서울시, 시공사, 감리단, 외부전문가 등 참석) 결과, '25.11월 이후 '26.4월까지 지하 4층, 지하 3층 공사가 계속 진행됨에 따라 보강공법의 성능저하도 우려된다는 점과 시공의 용이성 및 유지관리의 용이성 등에 대한 검토도 필요하다고 지적되었습니다.

3. 국토교통부가 실시한 긴급 안전점검 결과는 서울시가 수개월간 전문가 자문을 거쳐 내린 판단과 일치

□ 국토교통부는 5.6일부터 5.8일까지 3일간 외부전문가 20인을 구성하여 기둥 부위를 위주로 구조설계 적정성, 철근배근 적정성, 보강방안 적정성 등을 긴급 점검하였습니다.

- 점검 결과, 현 상태의 구조물이 강도를 유지하고 있다하더라도 최하층(지하 5층) 기둥 철근이 누락된 상황이므로 진행 중인 시공 단계별로 추가적인 안전성 검토가 필요하고, 지하 5층 구조물 보강, 계층관리 강화 등의 임시조치도 필요하다는 점이 확인되었습니다.

- 해당 점검은 긴급안전점검으로 육안 점검 등 간단한 검토일 뿐이며 앞으로 정밀안전진단을 통해 구조해석, 지진, 지반침하 등 특수 상황에서 구조적 안정성도 종합적으로 살펴봐야 한다는 의견이 있었습니다.

- 아울러, 서울시가 제시한 강판에폭시 보강공법에 대해서는 공신력 있는 기관의 면밀한 검증이 필요하다는 의견이 제시되었습니다. 이에 따라 국가철도공단은 지난 5월 20일 보강공법에 대한 전문기관 검증에 착수한 바 있습니다.

4. 시험 운영을 실시하는 동안에는 공사 중단 등 요구가 없었으면서 공사 중단 가능성을 언급하는 것은 일관되지 않은 태도

□ 국토부는 시공오류를 확인한 4월 29일 당일 긴급 안전점검을 위해 이미 진행 중이었던 시설물검증시험은 중단하였습니다. 그리고 하루 뒤 4월 30일, 시험 재개 가능여부를 논의하는 긴급 회의(국토부, 공단, 서울시, 시공사, 감리단, 외부전문가 등 참석)를 개최하였습니다.

○ 회의 결과, 현 상태의 구조물은 강도를 유지하고 있는 것으로 보이나 열차 진동을 측정하여 영향 여부를 확인할 필요가 있다는 의견이 제시되었고, 이에 따라 5월 5일 시험운행을 재개한 것입니다.

○ 열차진동 측정 결과 관리기준 이내*인 것이 확인되어 이후의 시설물검증 시험은 정상적으로 진행되었으나, 현재 구조물 공사가 진행 중인 상황에서 지하 5층 기둥 강도가 언제까지 유지될 수 있을지는 객관적인 검증이 필요한 사항이라고 할 것입니다.

* (기준치) 0.3cm/s (측정결과) 평균 0.069~0.022cm/s

○ 또한, 시설물검증시험 중에는 하루 2~16회의 제한적인 열차운행만 이루어졌으나, 이후 영업시운전은 하루 200회 이상의 열차가 운행이 필요한 단계이므로 별도의 엄정한 안정성 검증 후 추진 여부를 결정할 계획입니다.

5. 앞으로 현재 시행중인 행안부, 국토부의 관계기관 합동점검, 감사 등을 통해 원인과 문제점을 명확히 밝히고, 정밀안전진단, 보강공법 검증용역 등을 통해 안전을 최우선 가치로 추진하도록 하겠습니다.

담당 부서	국토교통부 광역급행철도건설과	책임자	과 장	김철기 (044-201-3964)
		담당자	사무관	김영균 (044-201-3981)
			사무관	유지완 (044-201-3967)
			주무관	박수진 (044-201-3978)